



УТВЕРЖДАЮ:
Глава Логовского сельского поселения
С.П. Богданов


ПЛАН

подготовки многоквартирных домов Логовского сельского поселения Иловлинского муниципального района, технологически присоединенных к централизованной системе теплоснабжения, к отопительному периоду 2025/2026гг.

№ п.п	Наименования мероприятий	ул.Кировская 44		ул.Кировская 46		ул.Кировская 48		ул.Кировская 50	
		дата производст ва работ	отметка об исполн ении	дата производст ва работ	отметка об исполне нии	дата производст ва работ	отметка об исполнен ии	дата производст ва работ	отметка об исполнен ии
1	Проведение промывки внутренней системы теплопотребляющих установок.	15.08.2025	+	15.08.2025	+	15.08.2025	+	15.08.2025	+
2	Проведение наладки систем и теплопотребляющей установки	15.08.2025	+	15.08.2025	+	15.08.2025	+	15.08.2025	+
3	Проверка и составление акта о состоянии утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери), а также индивидуальных тепловых пунктов – устранение выявленных нарушений.	11.08.2025	+	11.08.2025	+	11.08.2025	+	11.08.2025	+
4	Проверка состояния трубопроводов, арматуры теплопотребляющей установки	12.08.2025	+	12.08.2025	+	12.08.2025	+	12.08.2025	+
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (опрессовка)	15.08.2025	+	15.08.2025	+	15.08.2025	+	15.08.2025	+

№ п.п	Наименования мероприятий	ул.Кировская 54		ул.Кировская 56		ул.Кировская 58		ул.Кировская 60	
		дата производст ва работ	отметка об исполне нии	дата производст ва работ	отметка об исполне нии	дата производст ва работ	отметка об исполнен ии	дата производст ва работ	отметка об исполнен ии
1	Проведение промывки внутренней системы теплопотребляющих установок.	15.08.2025	+	15.08.2025	+	15.08.2025	+	15.08.2025	+
2	Проведение наладки систем и теплопотребляющей установки	15.08.2025	+	15.08.2025	+	15.08.2025	+	15.08.2025	+
3	Проверка и составление акта о состоянии утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери), а также индивидуальных тепловых пунктов – устранение выявленных нарушений.	11.08.2025	+	11.08.2025	+	11.08.2025	+	11.08.2025	+
4	Проверка состояния трубопроводов, арматуры теплопотребляющей установки	12.08.2025	+	12.08.2025	+	12.08.2025	+	12.08.2025	+
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (опрессовка)	15.08.2025	+	15.08.2025	+	15.08.2025	+	15.08.2025	+

Глава Логовского сельского поселения



С.П. Богданов